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ROZDZIAL 1

Rozdziat 1 AKT UMOWY

dla zadania: ,Przebudowa oczyszczalni sciekow w miescie Szamotuty”
Fundusz Spojnosci Projekt ............coooiviiiinnnn.

Niniejsza Umowa zawarta dnia .......... 2012 rokuw ............

pomiedzy:

Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Szamotutach Sp. z 0.0. z siedzibg 64-500 Szamotuty,
ul. Wojska Polskiego 14 ,

NIP: 7872081332

REGON: 301298601

reprezentowang przez:
Prezesa Zarzadu Witolda Goszczynskiego

zwang dalej Zamawiajgcym

a
SRR
...................................................................................................................................... }
= T0 [T T RSP URPRUP }
reprezentowanym przez:
PP RRRSPPPRP
...................................................................................................................................... }

zwanym dalej Wykonawcag

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: ,,Przebudowa
oczyszczalni sciekow w miescie Szamotuly”, zostaty wykonane przez Wykonawce, oraz
ze przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie i wykonczenie tych Robo6t oraz usunigcie w nich
wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania o udzielenie postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (D.U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:
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1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg mialy takie znaczenie, jakie
przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponize;j.
2. Nastepujgce dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako

integralna cze$¢ niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:

(a) niniejszy Akt Umowy;

(b) Warunki Szczegodlne Kontraktu (Rozdziat 3);

(c) Warunki Ogolne Kontraktu (Rozdziat 2);

(d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

(e) Dokumentacja projektowa (Czesc Ill.1 SIWZ)

(f) Kosztorys ofertowy

(g) Formularz Oferty z Zatgcznikami do Oferty

(h) inne dokumenty bedgce czescig Kontraktu:

W przypadku rozbieznosci przepisow poszczegdlnych dokumentéw pierwszenstwo majag
przepisy dokumentu wymienionego we wczesniejszej kolejnosci. Stowa i wyrazenia uzyte w
tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu
wymienionych powyzej.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ i ukonczy¢ Roboty oraz usung¢ w nich wszelkie
wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4, Zamawiajgcy, w uznaniu wykonania i ukonczenia Roboét oraz usuniecia w nich wad
przez Wykonawce, w terminach i w sposob okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy
Zatwierdzong Kwote Kontraktows.

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa wynosi (wigcznie z VAT): ... oot [ PLN]

(SO NI . e e e
[ PLN]

w tym uwzgledniono nalezny podatek VAT w wysokos$ci 23%, tj. ....... cccee..... [ PLN]

(53011 = PO PPPPPR PP

[ PLN]
(SHOWINIE! .ottt ettt e e e e e ek e e e e e e s e e e e e e eeaeeas
[ PLN]

Petne koszty bankowe zwigzane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za
granice Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym panstwie, obcigzg
Wykonawce.
5.  Zaptata bedzie dokonywana w PLN na konto bankowe wykonawcy:
....................................................................... (nazwa banku, petny numer konta)
Faktury bedg wystawiane w PLN. Ptatnos¢ podatku VAT bedzie dokonywana w PLN.
Wykonawca bedzie oddzielnie wystawiat Faktury na roboty Kwalifikowane oraz oddzielnie na
roboty Niekwalifikowane.

6. Za dzien zapfaty uwazany bedzie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
7. Umowa zostata sporzadzona w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku
polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, cztery egzemplarze dla Zamawiajgcego.
8. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.

Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania przez ostatnig ze Stron.

| ZAMAWIAJACY: | WYKONAWCA:
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Podpisano i opatrzono pieczecia

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi literami)]
[piecze¢ Zamawiajgcego]

Podpisano i opatrzono pieczecig

[nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi
literami)]

Data ..o W charakterze
Be d a C W pe+n| upo W azmonym prze z ............
[piecze¢ Wykonawcy]
Data .o
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TOM I
ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla roboét inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajgcego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999,
przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantow
(Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000
Lausanne 12, Szwajcaria, czwarte wydanie angielsko-polskie 2008, dostepne pod adresem:
SIDIR

PL 00-074 Warszawa, ul. Trebacka 4 lok. 429

IV pietro, budynek KIG

tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl.

Na Warunki Kontraktu skfadajg sie Czes¢ | - "Warunki Ogdlne", ktére stanowig wyzej
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego oraz Czesé Il - "Warunki Szczegdlne",

ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogdlnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z wymieniong wersjg WARUNKOW
KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajgcego i na zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie,
podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.
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Tom Il
ROZDZJAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkow Ogélnych. Warunki Ogolne Kontraktu pozostajg wigzagce o ile Warunki
Szczegolne nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg
klauzul przyjetg w Warunkach Ogoinych.
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TOM Il -
Rozdziat 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
Spis tresci

Klauzula 1.PoStanowienia OgOINE ...
L L D NG oo ———————
I 11 = o] = = Lo -
1.3 PrzeplyW iNfOMMIAC)i ... ..uvviiiiie e e e e e e e st e e e e e s e s s nnraeeeaaeeeeaans
L = 1o T T4 GO PN
1.5 PierwszenstWo dOKUMENTOW .........ccoiiiiiiiiiiiieiiiiee ettt e e e s e e e
1.6 AKE UMOWY ..ottt ettt ettt e e ekttt e e skt e e e st e e e eab b e e e e aabb e e e e anbb e e e e anbneeeeanbneeeens
A O PO PP PP PP PPPPPPTOPPRR
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1.12 POUTNE SZCZEGOIY ....ceiiieiitieete ettt e et e e et e e et e e e nneee
1.14 Solidarna odpoWIiedZIAINOSE ...........uiiiiiiii e

= TU 0| F= A= g 1 = 1T/ - o
2.1 Prawo dostepu do Terenu BUAOWY...........oovviiiiiiiiiiiiiicc ettt
2.2 Zezwolenia, licencje i ZatWIErdZENIA............ccevvviiiiiiiiie et

=TT AT | = TG T 11 4 1= TP PPPPUPPRPPRN
3.1.0bowigzKi i Uprawnienia INZYNIEra ............eeiiiiiiiii e
3.3 POIECENIA INZYNIEIA.......eeiiiiiiiiie ettt ettt e e e e anneeas
A a1 Ta b= gV a1 =T = L PSPPI
G = = To F= W = 10T [0 PSR PUPR

KIQUZUIA 4 WYKONAWCE .....cciiteiieiiiiiiee ettt ettt ettt ettt skttt e skt e e skt e e s ab e e e e s enbb e e e s annneeas
4.1.0g06Ine zobowigzania WYKONAWCY ............eiiiiiiiiiiiiiie ettt
4.2 ZabezpieCzZenie WYKONANIA........ciiiiiiiieiiiiie ettt st e s et e e e abe e e e e e
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0T AT o T = 1L o VP
4.5. Cesja KOrzySCi POUZIECEINIA ........uuiiiiiieei ittt e et e e e e e e eab e e ee e e e e e e aaas
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A B - ToJo AV ol oTo 1< =] o[- TP UTUP T SUPUTPPRPUP
4.25 DZIENNIK BUAOWY ...ttt e e e ettt e e e e e s e bbb et e e e e e e e s anbnraeeeaaeeeaann

* 4 %

Nazwa Zamodwienia: ,Przebudowa oczyszczalni $ciekdw w miescie Szamotuty”
Numer zaméwienia: ZP/JRP/PN 1/2012



Kontrakt - TOM Il SIWZ

4.26 Zabezpieczenie przylegajgCych NieruChOMOSCI .........uuvuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieieie e 23
A 1= {1 (== o= YN[ 1= = 1 - T [ 23
4.28 ldentyfikacja WIiZUAINGA UE ............uuiiiiieiiiiiiiieee ettt ee e e s s r e e e e e s st e e e e e e e s s nntnrneeeaaeeeannns 24
e ¥4 (o] =] - PO PP RR PR 24
Klauzula 5 Wyznaczeni POAWYKONAWCY ........cciiiiuiiiieeieeeiiiiiiieeeeeeeesssssieeeeesesssssssssesssssesssnssnsssseeesssnnnns 25
5.4 DOWOAY PratNOSCi......ccoeviiiiiiiiee e 25
Klauzula 6 Kadra i FODOINICY ......c.oiuiiiiiiiiiiieiiiie ettt e e e e e s nbe e e e s anbne e e s annneeas 25
6.2 Stawki wynagrodzen i warunKi zatrudnienia ............oooiiiiiiiiiiii e 25
6.7 Zdrowie i BEZPIECZENSIWO .......vieiiiiie it 25
6.8. KAAra WYKONAWCY ......eeeiiiiiiiiieiiiiee ettt ettt e skttt e skttt e skttt e s bnn e e e e anbn e e e s annneeas 25
6.9 PEISONEI WYKONAWCY......ceiiiiiiiieitiiie ettt ettt e sttt e skt e skt e e s bt e e s abbn e e e e nnbne e e s annneeas 26
Wprowadza Si€ KIAUZUIG B.12 ..........ooiiiiiie ettt 26
6.12 Zagraniczny personel i FODOINICY ........c..vuiiiiii e e 26
Klauzula 7 Urzgdzenia, Materiaty i WYKONQWSTWO ........coiiiiiiiiiiciccce e 26
7.1 SPOSOD WYKONANIA ... ..ueiiiieiiiiiiiiiiie e s et ee e e e e e e e e s s e e e e e s s ssaa e e e e eeeeseaantanaeeeaeesaannreens 26
T4 PrODY oo 26
7.7 Prawo wiasnosci do Urzadzen i materiatdw ...........coovvvvvieviiiii 26
Klauzula 8 Rozpoczecie, OpOZNienia i ZAWIESZENIE ..........ciiiiuueiiiiiiiiie et 26
8.1 ROZPOCZECIE RODOL.........eiiiiiiiiiee et e e s annee s 26
I 0. T g b= W U1 (o] o[- o 1= 3 PR 27
TR o oo =1 1 o PP PP P PP PPTRT PP 27
8.4 Przedtuzenie Czasu Na UKONCZENIE ...........ocuuiiiiiiiiiiiiiiii ettt e 28
8.7 KAIY ZA ZWIOKE ......eeeiii ittt b ettt e sttt anne s 28
Klauzula 10 Przejecie przez ZamawiajgCeg0 ......cccuieeieeiiiiiiiiieeassessssasssasasasasasasss s s s s as s s aa s s aa s e e n e s aeaeaaaaaeaeaas 29
L IR B o =Y 1= o L= Lo o o | S 29
Klauzula 11 OdpowiedzZialNOSE Za WAAY ........cooiiiuiiiiiieie e r e e e s e e e e e e s s snra e e e e e e e e e anns 29
11.2 KOSZt USUWAINIA WA .....c.erieeeiiitiiee et e e st et et e e st e s s e e s ssnre e e s sann e e e s ssnne e e s anneeeeannneeeena 29
11.4 Niewypetnienie obowigzKku usuwania Wad.................uueuuieiiiiieiiiiieieieiiee ... 29
11.9 SWIAAECIWO WYKONANIA ...ttt ettt ee ettt een e e e 30
Klauzula 12 OBMIAIY I WYCENA .......ueeiiiiiiiiie ittt ettt e s e e e bb e e s nbn e e e s annneeas 30
12.1 Obowigzkowe obmiary RODOL..........cooiiiiiiii e 30
D2 |V 1= o T = o] o g - g U S 30
L2.3 WWYCRIA ..ttt ittt ettt e e e e et e e e e 44 e R ettt e e e e o et e e e e e e r e e e e e e e na s 30
Klauzula 13 ZmMiany i KOFEKLY ......oiuuiiiiiiiiie ittt sttt e e e e e raeneeas 31
R B0 O = - A1 R4 .1 - o S 31
13.3.Procedura Wprowadzanial ZIMIAN ..........ccooiiiiie i 31
13.8 Korekty uwzgledniajgce zmiany KOSZIU..........ccoooiiiiiiiiiiiii e 32
Klauzula 14 Cena kontraktowa i zaptata ........ccooooioiiiiiiiceee e 32
14.1 Cena KONMIAKIOWE ......eeiiiiriiieiitieee ettt e st e e st e e st e e e e sanr e e e ann e e e e snneeeennnreeeeaa 32
LA, 2.ZBICZKA.......eeee ittt e e e e e e e e e e e 32
14.3.Wnioski 0 Przejsciowe Swiadectwa PratnOSCi............c.ovovoveveveveeeeeeeeeeeceeee e, 32
14,4 Plan PRANOSCI. ...ttt aees 32
14.5 Urzgdzenia i Materiaty przeznaczone do RODOL ..........cc.ueiiiiiiiii e 32
14.6.Wystawianie Przejéciowych Swiadectw ptatnOoSCi ..............c.cveveveveveeeieeeeececceeeeeeee e, 33
A4 o - | <= L OO RPPTPRR 33
14.8 OPOZNIONA ZAPKATA .....oiueeiii et 33
14.10 OSWIadCzeni© 0 UKONCZENIU .......ueiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e e e e e 34
14.16 GWAranCja ZapIaty ........coooo i e e s e e e e e 34
Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez ZamawiajgCegO........cuuuuiiiuuiiiiiiieeaiiiiieee e e e e eiiieeeee e e 34
15.2 Rozwigzanie przez ZamawiajgCeg0 ... . .. e iiiiiiiiiea ettt e e e et e e e e e e e e e e e e 34
15.5 Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu ..............cccceeiiiiiiiiiiiiiiniieeees 34
Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez WyKonawce ............ccccceeeiiiiiiieeneeennnns 34
16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia RODOL ... 34

Nazwa Zamodwienia: ,Przebudowa oczyszczalni $ciekdw w miescie Szamotuty”
Numer zaméwienia: ZP/JRP/PN 1/2012



Kontrakt - TOM Il SIWZ

16.4 =10 t= L e Y o o TN o YAl = .= T | (U PSPPSR 35
Klauzula 18 UDEZPIECZENIE ......veeiiee ettt e ettt e e e e e s et e e e e e e s s et et eeeeaeessnntnreneeeaeeeaanns 35
18.2 Ubezpieczenie Robot i Sprzetu WYKONAWCY .........ccuviiiiiiee et ee e nierne e e e e e e 35
Klauzula 20 Roszczenia, spory, arbitraz i Sgd.......cccoooooiiiiice e 35
20.1 ROSZCZENIA WYKONAWCY ......eeiiiiiiiieeeieiiiieee e e e e s sttt e e e e e e s s st e e e e e e s s snastaaaeeeaeeseannraneneeeeesaannreens 35
PO SR AN o1 1 - VPO PR 35
Klauzula 21 Dziatania kontrolne i SprawdzajgCe ...........cueiiiiiiiiiiiiiiiie e 36
Klauzula 22 KlauZUle KOACOWE.........ooiiiiiiiiiie ettt e e e e e e st e e e e e e e s sntabeeeeaaeeeaanns 36
2 PSP 36
22, e e e e e e ————e e ————ee o ————e e o —t—te ot t et e e ot tae e e e R tteee et taeeeannaaaeeeannteeeeanraes 36
5 TSP 36
PO PR 36
2228 Y PRSPPI 37

Nazwa Zamodwienia: ,Przebudowa oczyszczalni $ciekdw w miescie Szamotuty”
Numer zaméwienia: ZP/JRP/PN 1/2012



Kontrakt - TOM Il SIWZ

* 4 %

INFRASTRUKTURA ﬁ . _ UNIA EUROPEJSKA [N i
I S RO DOW I S KO Zakiad Gospodarki Komunalnej FUNDUSZ SPOJNOSCI k|

w Szamotutach Sp. z 0.0.
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

* oy *
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Tom Il - WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron ({j.
Zamawiajgcego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogolnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkow
Ogdélnych i Warunkéw Szczegdlnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkow
Szczegolnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdélnych, pozostang wigzace w
brzmieniu podanym w Warunkach Ogolnych.

Klauzula 1.Postanowienia ogdlne

1.1 Definicje
Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 ,Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje, Przedmiary,
Dokumentacja projektowa, Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty
wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
.Kontrakt" oznacza takze ,umowe" w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujgcego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny
oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych (D.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

1.1.1.3 ,List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpi¢
okresleniem "Akt Umowy" i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajagcego w Warunkach
Ogdlnych oznaczaé bedg Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.4 ,Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przediozony
przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogdlnych Kontraktu wystepuje okreslenie
"Oferta" nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Formularz Oferty" i wszelkie odniesienia do
"Oferty" w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do "Formularza Oferty".
Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.15 ,Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych”, wtgczony do kontraktu, zawierajgcy opis robot
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
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szczegotowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.8 ,,Dokumenty Ofertowe” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty,
ktére Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie "Dokumenty Ofertowe" nalezy je zastgpi¢ okresleniem
"Oferta" i wszelkie odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych" w niniejszych Warunkach
oznacza¢ bedg odniesienie do "Oferty".

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.1.10 ,,Przedmiar Robot" — oznacza specyfikacje petnego zakresu robét zatozonych do
wykonania w ramach Kontraktu, wyceniong i zatgczong do Oferty Wykonawcy jako
Kosztorys Ofertowy.

1.1.1.11 ,,Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z
Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami ustawy
Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w Zzycie wylacznie po podpisaniu Aneksu przez
Zamawiajgcego i Wykonawce. Kazda Zmiana do Kontraktu musi byé podpisana przed
uptywem Czasu na Ukonczenie Robot.

1.1.1.13 ,Dokumentacja projektowa” — oznacza dokumentacje stuzgcg do opisu
przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalny — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.)

Strony i Osoby

1.1.2.2 "Zamawiajacy" - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor".

1.1.2.4 “Inzynier" - rownoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.

Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez
wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
inwestorskiego" oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego".

Daty, préby, okresy i ukonczenia

1.1.3.7 ,,Okres Zgtaszania Wad” — na konhcu niniejszej Definicji dodaje sie nastepujgce
zdanie: Okres Zgtaszania Wad jest tozsamy z Okresem Rekojmi.

Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. z 2010r., Nr 113 poz. 759
ze zm.).

Pienigdze i ptatnosci

Klauzule 1.1.4.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.41 ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” - oznacza cene ofertowg wraz z naleznym
podatkiem VAT, zatwierdzong w umowie na Realizacje i Ukonczenie Robot oraz Usuniecie
Wszelkich Wad.

1.1.4.10 ,Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach

1.14.11 ”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
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1.1.4.13 "Protokdét koniecznosci™ - dokument przygotowany przez Inzyniera, zawierajgcy
uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych badz wynikajgcych z
zapisow klauzuli 13. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokot z negocjacii.
1.1.4.14 "Protokét z negocjacji” - dokument przygotowany przez Inzyniera, w przypadku
negocjacji cen, zawierajgcy uzgodnione z Wykonawcg ceny dla robét dodatkowych i
zamiennych w oparciu o klauzule 13.

1.1.4.15 ,Cena jednostkowa” — cena jednostki ilosci w Kosztorysie Ofertowym bez
wliczonego VAT-u.

Inne Definicje

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 "Kraj" oznacza Rzeczpospolitg Polskg, na terytorium, ktorej znajduje sie Teren
Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.5 "Prawo" oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 "Prawo Budowlane" oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, p6z. 1623 z poéz. zm.) i towarzyszacymi
rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnos¢ obejmujgca projektowanie, budowe, utrzymanie i
rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajacg zasady dziatania organéw administracji
publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11"Projekt Budowlany" oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1133 wraz z pézniejszymi zmianami).

1.1.6.12 "Pozwolenie na Budowe" oznacza decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.1.6.13 "Dziennik Budowy" oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robdét, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

1.1.6.14 »Projekt Wykonawczy” oznacza rysunki, dokumentacje, organizacje pracy
i Terenu Budowy, instrukcje stosowania sprzetu, testy i instrukcje rozruchowe, a takze
wszelkie informacje techniczne stanowigce uszczegoétowienie Projektu Budowlanego.
1.1.6.14 "Ksigzka Obmiaréw" oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na
Terenie Budowy pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego wykonania Robdt.

1.1.6.15 ,,Program Zapewnienia Jakosci" oznacza dokument, w ktérym Wykonawca Robét
Budowlanych przedstawia zamierzony sposob wykonywania Robo6t Budowlanych,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robd6t
Budowlanych zgodnie z Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami
przekazywanymi przez Inzyniera.

1.1.6.16 ,,Plan Bezpieczeinstwa i Ochrony Zdrowia" oznacza dokument opracowany
godnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126).
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1.1.6.17 ,Rada Budowy" oznacza cykliczne spotkania z udzialem Wykonawcy Robot
Budowlanych zwotywane przez Inzyniera w odstepach tygodniowych w celu dokonania
oceny postepu Robét Budowlanych.

1.2 Interpretacja

Nastepujgcy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2.:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okreslenie ,Koszt plus rozsgadny zysk
wymagajg, aby ten zysk wynosit jedng piecdziesigtg (2%) tego Kosztu

”

1.3 Przeplyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:

Na koncu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo
potwierdzane na pismie oddzielng korespondencja;

Za podpunktem (b) dodaje sie podpunkt (c) o nastepujacej tresci:

(c) dostarczone w dni pracy Zamawiajgcego poniedziatek - pigtek w godzinach: 9. 00 - 15.00
z tym, ze dostarczenie ich w godzinach pozniejszych bedzie skutkowato uznaniem, Zze
dotarty do Zamawiajgcego nastepnego dnia roboczego.

1.4 Prawo i jezyk

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c)Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Klauzule 1.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Dokumenty tworzgce Kontrakt majg by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajgce sie. W celu
interpretacji, pierwszenstwo Dokumentéw Kontraktowych bedzie zgodne z kolejnoscig
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpig, bedg miaty kolejnosé
waznosci takg jak dokumenty ktére modyfikujg. Jesli pojawig sie dwuznacznosci lub
rozbieznosci pomiedzy Dokumentami Kontraktowymi, to Inzynier udzieli w tym zakresie
niezbednych wyjasnien lub wyda Wykonawcy konieczne polecenie.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu podpisania go przez obie Strony, pod warunkiem, ze wymagane

zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez zastrzezen przez

Zamawiajgcemu zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonanial].

1.7 Cesje
Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca nie sceduje kontraktu na osobe trzecia.
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Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z Kontraktu na rzecz
0s6b trzecich, bez zgody Zamawiajgcego z wylgczeniem przelewu wierzytelnosci na bank
lub ubezpieczyciela.

Jednakze nawet w tym ostatnim przypadku Zamawiajgcy przed dokonaniem przelewu
wierzytelnosci jest uprawniony zazgda¢ od Wykonawcy zabezpieczenia interesow
Zamawiajgcego przed skutkami niemoznosci potrgcenia przelanej wierzytelnosci
przystugujgcej mu w stosunku do Wykonawcy, ktéra stata sie wymagalna pézniej niz
wierzytelnos¢ bedgca przedmiotem przelewu. Do czasu okreslenia sposobu ochrony
intereséw Zamawiajgcego przelew jest bezskuteczny.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia wydanym przez
Inzyniera zgodnie z klauzulg 8.1 [Rozpoczecie Robdt], Wykonawca otrzyma Projekt
Budowlany oraz egzemplarz Pozwolenia na Budowe, wydanego przez wtasciwy organ.
Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z
klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].
Na kohcu drugiego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wykonawca przedfozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, swiadectwa, obliczenia
i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostalo w Specyfikacjach lub jak
wymagane jest przez Inzyniera.
W przypadku opdéznienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentéw,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu
lub Kosztu.

1.10 Uzywanie Dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajgcego

Skresla sie niniejszg klauzule 1.10 i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach Ceny Kontraktowej okreslonej w klauzuli
14.1 [Cena Kontraktowa] petne autorskie prawa majgtkowe do Dokumentéw Wykonawcy
oraz autorskie majgtkowe prawa zalezne.

Zamawiajgcy moze w ramach niniejszej Umowy wykorzystaé Dokumenty
Wykonawcy — utwory (w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych), na kazdym etapie ich opracowania w catosci lub we fragmentach na
nastepujgcych polach eksploatac;ji:

a) w zakresie wykorzystania w catosci lub czedci Dokumentow Wykonawcy dla potrzeb
prowadzonych robot,

b) dokonywania zmian Dokumentéw Wykonawcy w szczegdlnosci dla celéw wykonczenia,
uzytkowania, konserwacji lub napraw Robot,

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentéw Wykonawcy

- wytwarzanie dowolng technikg egzemplarzy utworu, w tym w szczegdlnosci technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa.

d) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Dokumenty Wykonawcy
utrwalono — uzyczenie oryginatu albo egzemplarzy w catosci lub w czesci

e) w zakresie rozpowszechniania Dokumentow Wykonawcy — publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie

f) korzystanie z Dokumentoéw Wykonawcy przy pomocy komputeréw i innych elektronicznych
narzedzi
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g) umieszczenie i rozpowszechnianie przez Internet.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych na wymienione powyzej pola eksploatacji jest
nieograniczone w zakresie terytorialnym i czasowym.

1.12 Poufne szczegoly

Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty
okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu w stosunku do innych oséb niz
Inzynier Kontraktu i Zamawiajgcy.

Strony bedg uwazacC szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala
Prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

1.14 Solidarna odpowiedzialnosé¢

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjgtkiem zmian bedgcych nastepstwem tgczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych osob.

Dodaije sie podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt,
bedzie upowazniony do =zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od
Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osdéb,
razem i kazdego z osobna.

Klauzula 2 Zamawiajacy

2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy

Usunac¢ pierwsze dwa akapity klauzuli 2.1 i zastgpic¢ tekstem:

Zamawiajgcy, po zawarciu przez Zamawiajgcego i Wykonawce Kontraktu na Roboty
Budowlane, da Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy i uzytkowania go w czesci
niezbednej do realizacji przedmiotu Kontraktu na Roboty Budowlane w terminie wskazanym
w Zatgczniku do Oferty.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inzynierowi oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym dostep do Terenu Budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie sg lub gdzie
przewiduje sie wykonanie Robot zwigzanych z realizacjg Kontraktu na Roboty Budowlane.

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zgdanie" dodaje sie stowa "i na
koszt".

Klauzula 3 Inzynier

3.1.0bowigzki i uprawnienia Inzyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujgco

Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkow czy
czynnosci okreslonych w nastepujgcych klauzulach Warunkéw Ogélnych:
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(a) klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy]
(b) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]
(c) klauzula 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy]

(d) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(e) klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]

0] klauzula 8.3 [Program]

(9) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonhczenie]
(h) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robotf]

0] klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]

)] klauzula 12.3 [Wycena]

(k) klauzula 13.1 [Prawo do zmian]

0] klauzula 13.2 [Analiza warto$ci]

® klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania zmian]
(m)  klauzula 13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne]
(n) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]
(o) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

oraz innych, w ktorych ten obowigzek zostat wskazany.

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wplywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub Robdt lub
sgsiadujgcg nieruchomos¢ moze on, bez zwalniania Wykonawcy z Zadnego z jego
obowigzkow i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdg
takg prace, ktéra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczha do zmniejszenia ryzyka.
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowaé sie do kazdego
takiego polecenia Inzyniera.

Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata
zastosowanie, chyba ze zachodzi potrzeba pilnego wykonania.

Inzynier nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcéw z ich obowigzkéw, zobowigzan lub
odpowiedzialnosci w swietle Kontraktu, ani nie ma uprawnien do anulowania jakichkolwiek
czesci Robét i przyznania tych Robdt innym Wykonawcom. Niezaleznie od obowigzku
uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera zdarzyt sie wypadek
wpltywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub Robot lub sgsiadujgca nieruchomo$é moze on bez
zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach
Kontraktu poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdg takg prace, ktéra w opinii Inzyniera, moze byc¢
konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego,
winien zastosowal sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie
stanowi Zmiane, Klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.

3.3 Polecenia Inzyniera

Na koncu klauzuli 3.3 dodaje sie tekst:

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera, pod grozbg wydania polecenia wstrzymania prowadzenia Robo6t. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

3.4 Zmiana Inzyniera
Skresla sie ostatnie zdanie.

Dodaje sie nowa klauzule 3.6 [Rada Budowy] w brzmieniu:
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3.6 Rada Budowy

Inzynier bedzie organizowa¢ w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy z udziatem
Wykonawcy, w celu dokonania oceny postepu Robot oraz oméwienia probleméw
zwigzanych z realizacjg Kontraktu. Rady Budowy Inzynier zobowigzany jest organizowac¢ co
najmniej raz na tydzien w statym terminie uzgodnionym z Wykonawcg. Z kazdej Rady
Budowy Inzynier sporzgdzi protokot, ktory zostanie uzgodniony i podpisany przez Inzyniera,
Wykonawce oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jesli bedzie to konieczne, to Inzynier lub Wykonawca bedzie mégt od drugiego wymagaé
zwotania dodatkowej narady, w celu omowienia probleméw zwigzanych z realizacjg
Kontraktu, informujgc o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1.0gdbIne zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na poczatku klauzuli 4.1 dodaje sie nastepujacy akapit:

Uznaje sie, ze w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ziozeniem Oferty dogtebnie
zaznajomit sie z zawartoscig i wymaganymi Dokumentéw Kontraktowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przestudiowanie wszystkich Rysunkow i Specyfikacji i
doktadne zrozumienie zakresu Robot. Wykonawca winien zapewni¢ i wykonac¢ wszystko co
niezbedne do prawidtowego ukonczenia Robot zgodnie z rzeczywistg intencjg i znaczeniem
Rysunkéw zaktadajgc, ze ta intencja jest zrozumiata.

W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacii
Rysunkow Wykonawca musi natychmiast powiadomi¢ Inzyniera na piSmie w celu otrzymania
niezbednych wyjasnien.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera na pismie o wszelkich dodatkowych
Rysunkach lub Specyfikacjach, ktére mogg okazac¢ sie niezbedne do przeprowadzenia Robét
lub innych czynnosci objetych Kontraktem. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia kiedy
dowiedziat sie o btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym i
Wykonawczym lub Specyfikacjach powiadomi Inzyniera na piSmie, z Kkpig do
Zamawiajgcego, o kazdym biledzie, pominieciu wadzie lub innej usterce w Projekcie
Budowlanym, Projekcie Wykonawczym i Opracowaniach Uzupetniajgcych, ktoére otrzymat
zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw] czy w Specyfikacjach,
jakg wykryje podczas analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub podczas
wykonywania Robat.

W sytuacji nie zgtoszenia przez Wykonawce w powyzszym terminie powiadomienie o
btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym lub
Specyfikacjach, Wykonawca nie bedzie uprawniony do Przedtuzenia Czasu na Ukohczenie
ani do dodatkowej zaptaty.

W Specyfikacji podane sg odnosniki do stosowania polskich norm i standardow. Powotywane
normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czesé Specyfikacji i czytane w
potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjg, w ktérych sg wymienione. Zaktada sie, ze
Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.
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W pierwszym zdaniu, w pierwszym akapicie po stowie "Wykonawca" dodaje sie stowa "z
nalezytg starannoscig i pilnoscig".

Nastepujgcy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajgcego, o kazdym
btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktéry otrzymat
zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw] czy w Specyfikacjach,
jakg wykryje podczas analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub podczas
wykonywania Robat.

Na koncu czwartego akapitu dodaje sie nastepujgce zdanie:

W szczegdlnosci:

(i) Wykonawca uzgodni z Inzynierem i Zamawiajagcym niezbedne przefgczenia
technologiczne zwigzane z biezgcg eksploatacjg jakiejkolwiek instalacji istniejgcej na Terenie
Budowy oraz

(i) Wykonawcy nie wolno dokonywa¢ samodzielnie jakichkolwiek przetgczen armatury
odcinajgcej lub sterujgcej, przewodow pracujgcych lub potgczonych bezposrednio bez
uzgodnienia z Inzynierem i Zamawiajgcym.

W pigtym akapicie na poczatku punktu (a) dodaje sie nastepujgcy tekst:
Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na wkasny koszt:
- plan zapewnienia jakosci,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wszelkie opracowania projektowe w przypadku, jesli:

» takie opracowania okazg sie niezbedne w celu wtasciwego wykonania

robot, uruchomienia i przekazania do eksploatacii,
» wykonawca na wiasng prosbe, wprowadzi zmiany w technologii wykonania
robot, ktére bedg wymagaty dodatkowych projektow wykonawczych

- projekt zabezpieczen BHP,
- dokumentacje powykonawczg,
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- wszelkg inna dokumentacje, ktorg Inzynier uzna za niezbedng dla wtasciwego wykonania
Robét,
- instrukcje obstugi i eksploatacji urzgdzen.
Dokumentacja ta bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Inzyniera. Zatwierdzenie tych
opracowan przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za jakos¢ tych
opracowan. Roboty nie bedg uznane za ukonczone dla celow przejecia dopoki dokumentacja
ta nie zostanie przekazana Inzynierowi w stosownej ilosci oraz nie zostanie przez niego
zatwierdzona.
Na koncu niniejszej Klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:
Polskie Normy techniczne wydane przez (PKN) sg w niniejszym Kontrakcie obowigzujgce i
winny by¢ stosowane w potgczeniu z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacja.
Nalezy przyjmowac aktualne wydania dokumentow, biezgce aktualizacje oraz jesli brak jest
norm zastepujgcych — normy wycofane bez zastgpienia.
Zamawiajacy przyjmuje, iz Wykonawca doktadnie zaznajomi sie z trescig i wymaganiami ww.
Polskich Norm
4.2 Zabezpieczenie wykonania
W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujgcy sposéb:
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e 70% w terminie 30 dni od dnia otrzymania Swiadectwa Przejecia dla catosci Rob6t
e 30% w terminie 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

Drugi i trzeci akapit skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem
Kontraktu.

W przypadku ztozenia przez Wykonawce Zabezpieczenia Wykonania w formie gwarancji lub
poreczenia Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty otrzymania zabezpieczenia zgtosi
Wykonawcy zastrzezenia do tresci l/lub formy zabezpieczenia lub poinformuje a akceptacii
Zabezpieczenia Wykonania bez zastrzezen. Wykonawca spetni wymagania Zamawiajgcego
w wyznaczonym terminie. Niespetnienie wymagan Zamawiajgcego w terminie bedzie
oznaczato naruszenie przez Wykonawce Warunkéw Kontraktu i w konsekwencji
postanowienia klauzuli 15 bedg miaty zastosowanie.

Zabezpieczenie Wykonania winno by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze
pisemne zadanie Zamawiajgcego. Zabezpieczenie Wykonania musi by¢ wykonalne na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i bedzie mialo forme zalgczong do Warunkéw
Szczegolnych lub inng zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie zdota uzyskaé prawa do Swiadectwa Przejecia
lub prawa do Swiadectwa Wykonania w terminie poprzedzajgcym o 28 dni odpowiednie daty
wyszczegolnione w warunkach Zabezpieczenia Wykonania, to Wykonawca przedtuzy
odpowiednio okres waznosci zabezpieczenia na warunkach sprecyzowanych powyze;.

Na konhcu Klauzuli wprowadza sie:

Jezeli na podstawie jednego lub kilku nastepujgcych po sobie Aneksow do Kontraktu ulegnie
zmianie zatwierdzona kwota Kontraktowa o wiecej niz 10% wartosci to Wykonawca bedzie
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania kontraktu
na zwiekszong warto$¢ Kontraktu w terminie 14 dni od podpisania Aneksu do Kontraktu.
Zapis ten stosuje sie dla kazdego kolejnego zwiekszenia wartosci Kontraktu o kolejne 10 %
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Koszt uzyskania takiego zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu obcigza
Wykonawce. W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z niniejszego obowigzku
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zgtoszenia roszczenia do catej kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania Kontraktu.

4.3.Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie"
dodaje sie stowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajgcag liczbe kompetentnych ttumaczy
na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy".

4.4 Podwykonawcy
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:

Po pierwszym zdaniu dodaje sie nastepujace:
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo pisemnego akceptowania Podwykonawcow przed
zawarciem umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.
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W podpunkcie (a) niniejszej Klauzuli skresla sie nastepujacy tekst:
»-ani na podzlecenie, dla ktérego Podwykonawca jest wymieniony w Kontrakcie”.

Na koncu podpunktu (b) dodaje sie nastepujgce sformutowanie: ,Zgoda Inzyniera i
akceptacja Zamawiajgcego zostang udzielone w ciggu 14 dni”.

Dodaje sie dodatkowe podpunkty (e), (f), (9), (h) i dodatkowy tekst:

(e) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg
Zamawiajgcego;

(f) Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem winien przedtozyé Zamawiajgcemu umowe
lub projekt umowy, jakg ma zamiar zawrze¢ z Podwykonawca. Jezeli Zamawiajgcy, w
terminie do 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej
projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robét okreslonych w umowie lub
w projekcie umowy, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezeh bedzie sie uwazato, ze
Zamawiajacy zaakceptowat tres¢ umowy.

(g) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg powinna zawiera¢c w
szczegolnosci termin obowigzywania umowy, zakres robot przekazanych do podwykonania,
kwote wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy

(h) ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy
Kodeks Cywilny.

Na koncu niniejszej klauzuli 4.4 dodaje sie:

Do ptatnosci dla podwykonawcow stosuje sie postanowienia klauzuli 5.4.

4.5. Cesja korzysci podzlecenia

Ostanie zdanie niniejszej klauzuli 4.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco :

Cesja dokonana zgodnie z powyzszymi zapisami niniejszej klauzuli nie moze zawierac
postanowien, ktore bedg wytgczaty lub ograniczaty odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za roboty wykonane przez Podwykonawce od chwili, kiedy cesja wejdzie w
zycie.

4.7.Wytyczenie

Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni wtasnym kosztem i staraniem niezbedng obstuge geodezyjng Robdt
przez uprawnione jednostki zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po
ukonczeniu Robdét Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg
dokumentacje geodezyjna, jak okreslono w Specyfikacjach.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:

oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nie pézniej niz w
terminie 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Robdt budowlanych, okreslong w
programie Wykonawcy, a takze modyfikowaé ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z
wymogami prawa oraz zaleceniami Inzyniera.

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujgcej tresci:

(f) uzyskiwa¢ akceptacje Inzyniera dla Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz
uwzglednia¢ zgtoszone przez Inzyniera uwagi.

Nastepujgcy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:

Wykonawca odpowiada za prawidlowg realizacje projektu organizacji ruchu na
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czas wykonywania Robdét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego

realizacje.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie zezwolen na prowadzenie robot w pasach drogowych
a takze ponosi wszelkie z tym zwigzane koszty.

4.9 Zapewnienie jakosci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

W terminie 14 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegoty tego systemu i zawierac on bedzie:

(a) procedury zarzgdzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig;

(c) ewidencje podrecznikdéw zarzadzania jakoscig, jakie bedg wykorzystane;

(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do
zarzgdzania jakoscia.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci
w terminie do 42 dni od wejscia w zycie Kontraktu.

4.10 Dane o Terenie Budowy
Nastepujgce stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 "i istniejgcg
infrastrukturg techniczng".

4.11 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Uznaje sie, iz w celu dokfadnego zrozumienia zakresu Robd6t i ustalenia
wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty
dogtebnie zaznajomit sie z zawartoscig i wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami
Kontraktu

4.14 Unikanie zaktécen

Skresla sie pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca winien zapewni¢ w bezpieczny sposob ciggtos¢ ruchu drogowego na
wszystkich drogach publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych i podobnych) uzywanych
lub zajmowanych przez niego podczas prowadzenia Robét oraz winien uzyskaé wszystkie
niezbedne do tego celu plany i pozwolenia. Podczas wykonywania rob6t Wykonawca musi
zapewni¢ na swoéj koszt dostep do prywatnych obszardw, ktore uzna za konieczne w
zwigzku z realizacjg Robot, a ktore nie sg objete pasem technicznym przewidzianym przez
Zamawiajgcego.

Roszczenia wiascicieli z tytutu zajecia tych terenéw bedzie pokrywat Wykonawca.

4.18 Ochrona srodowiska

Nastepujgcy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska i poniesie wszelkie koszty uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i
opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak,
aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Koszt optat za sktadowanie odpaddéw ponosi Wykonawca.
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4.19 Elektrycznosé, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych
moze potrzebowa¢ do wykonania Robdét objetych Kontraktem oraz robét niezbednych do
wykonania Kontraktu.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrodet, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkow przedstawionych mu
przez kompetentne wtadze oraz musi zapfaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢ wszelkie
inne wymagane optaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature
konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych iloSci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w Kosztorys.

4.20 Sprzet zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezpfatnie

Klauzule 4.20 skresla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Miesieczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, i bedg przedkfadane
Inzynierowi w 3 egzemplarzach.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

oraz

0] prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
beda, wedtug klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20
[Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze

0] uaktualnione plany pfatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci\ w
odstepach miesiecznych.

W terminie 3 dni od przedifozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczgce postepu, w ktorym udziat
wezmg Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglgdu raportu o
postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach
Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego, ktérego personel moze réwniez
uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczgcego postepu Inzynier przedstawi protokot ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokét ten nie bedzie
zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatow wymaganych Kontraktem, a
odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagaé¢ dodatkowych spotkan poza
miesiecznymi spotkaniami dotyczgcymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim
dodatkowym spotkaniu z 7—dniowym wyprzedzeniem, podajgc jego powody.

(k) uaktualniony harmonogram rzeczowo — finansowy zgodnie z wymogami klauzuli 8.3
[Program]
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Dodaije sie nowg klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed Datg
Rozpoczecia Robat.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje
bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron
oraz Inzyniera ze stosowania sie do wymagan klauzuli 1 .3 [Przeptyw informaciji], chyba, ze
bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie. Wszystkie wpisy do
Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby nie reprezentujgce
Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane Inzynierowi przez
Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami
w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Dodaje sie nowg klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci], w brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie sSrodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa witascicieli posesji i budynkow sasiadujgcych z Terenem Budowy na
terenie obiektu i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkod.

W przypadku roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z
Terenem Budowy przeciwko Zamawiajgcemu Wykonawca zobowigzany jest do
przystgpienia do sporu po stronie Zamawiajgcego w celu ustalenia zakresu,
odpowiedzialno$ci a nastepnie naprawienia szkody powstatej w wyniku wykonywania przez
niego Kontraktu.

Dodaje sie nowg klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:

4.27 Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi, gazociggi i
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzié¢
istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowiC zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia drég, rowow odwadniajgcych, wodociggdéw i gazociggow, stupow i linii
energetycznych, kabli, punktdw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robot.
Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wlasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
zobowigzany uzyska¢ na wiasny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji

23

Nazwa Zamodwienia: ,Przebudowa oczyszczalni $ciekdw w miescie Szamotuty”
Numer zaméwienia: ZP/JRP/PN 1/2012



Kontrakt - TOM Il SIWZ

tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych (na pismie) z Inzynierem.

Dodaje sie nowg klauzule 4.28 [Identyfikacja wizualna UE) w brzmieniu:

4.28 Identyfikacja wizualna UE

Wykonawca, po nalezytej konsultacji z Zamawiajgcym, podejmie na wtasny koszt wszelkie
niezbedne przedsiewziecia, aby zapewni¢ identyfikacje wizualng prezentujgca finansowanie
lub wspétfinansowanie projektu ze srodkow Funduszu Spéjnosci w tym w zakresie
posadowienia tablic informacyjnych. Przedsiewziecia te muszg by¢ zgodne z zasadami
ustanowionymi opublikowanymi przez Komisje Europejskg dla identyfikacji wizualnej dziatan
zewnetrznych i jak podano w dokumentach kontraktowych.

Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszelkie niezbedne zgody, uzgodnienia, opinie,
zatwierdzenia, a takze decyzje zwigzane =z realizacjg dziatan opisanych w zdaniu
poprzednim, w tym uzyska w szczegdlnosci pozwolenia na budowe zwigzane z
posadowieniem tablic informacyjnych, jezeli obowigzek ich uzyskania bedzie wynikat z
obowigzujgcych przepisow prawa.

Dodaje sie nowg Klauzule 4.29 w nastepujacym brzmieniu:

4.29 Szkolenia

Wykonawca w ramach Kontraktu dokona przeszkolenia wskazanych przez Zamawiajgcego
os6b w zakresie zarzgdzania, technologii, prowadzenia ruchu, konserwacji i obstugi
Urzadzen i obiektéw powstatych w wyniku realizacji Kontraktu w celu zapewnienia ich
wiasciwego i stabilnego dziatania.

Szkolenia bedg przeprowadzane podczas wykonywania Robé6t na Terenie Budowy i w fazie
poprzedzajgcej Przejecie Robét, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Wykonawca na wiasny koszt, dostarczy wszystkie materialy szkoleniowe i pomoce
audiowizualne wraz z wszelkimi broszurami, opisami technicznymi, adnotacjami, wykresami,
filmami i innymi pomocami naukowymi ktore mogg okaza¢ sie konieczne do
przeprowadzenia szkolenia w taki sposéb, aby te osoby biorgce udziat w szkoleniu mogty
szkoli¢ nastepne osoby.

Szkolenia przeprowadzane przez Wykonawce na Terenie Budowy dla poszczegolnych
elementow Robdt powinny obejmowaé swoim zakresem:

- informacje dotyczgce, prawidtowego dziatania catosci systemu, jak i poszczegdinych
Urzadzen, a w Szczegolnosci ukfadu sterowania i zastosowanej technologii;

- informacje dotyczgce kontroli jakosci;

- informacje dotyczgce konserwacji Urzgdzen;

- procedury dotyczgce zapewnienia bezpieczenstwa.

Szkolenia i udzielanie instrukcji przeprowadzane bedg w jezyku polskim.

Szkolenia przeprowadzane bedg w odniesieniu do rzeczywistych, zrealizowanych w ramach
kontraktu obiektow, w oparciu o instrukcje obstugi dostarczone przez Wykonawce.

Szkolenie winno rowniez uwzgledniaé potrzeby oséb szkolonych, a jego zakres bedzie

dostosowany do wymagan obstugi w zaleznosci od funkcji petnionych przez poszczegdlne
osoby.
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Szkolenia muszg by¢ zakonczone wynikiem pozytywnym, potwierdzone podpisanymi przez
uczestnikbw szkolenia oraz Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
udzielenie wszelkich instrukcji i wskazéwek osobom wskazanym przez Zamawiajgcego w
celu petnego zrozumienia funkcjonowania i technologii obiektow powstatych w wyniku
realizacji Kontraktu.

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

5.4 Dowody pfatnosci

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 5.4:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skresla sie stowa ,Inzynier moze
zazgdac¢ od Wykonawcy" i zastepuje stowami ,Inzynier zgda od Wykonawcy".

Jako drugie zdanie pierwszego akapitu dodaje sie nastepujgcy tekst w brzmieniu:

Dowodem bedag oswiadczenia Podwykonawcy o tym, ze Wykonawca nie ma wobec niego
zalegtosci pfatniczych w odniesieniu do robét rozliczeniowych z Wykonawcg w oparciu o
poprzednie Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci. O$wiadczenia te muszg byé ztozone przez
osoby uprawnione do reprezentacji Podwykonawcy.

Nie przedstawienie dowodu, o ktérym mowa w zdaniach poprzednich, uprawnia Inzyniera
Kontraktu do odmowy wystawienia Swiadectwa Ptatnosci.

Nastepujgcy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:
Powyzsze zapisy dotyczg nie tylko Wyznaczonych Podwykonawcow, ale
wszystkich Podwykonawcéw w niniejszym Kontrakcie.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Nastepujgcy tekst dodaje sie na kohcu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikéw, a wszelkie
koszty, opfaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wigczajgc
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy,
pogrzebu, transportu zwtok i wszelkie inne koszty uwaza sie za wigczone i objete cenami
jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar
Robdét.

6.7 Zdrowie i Bezpieczenstwo

Usunac pierwszy, drugi i trzeci akapit klauzuli 6.7 i zastgpi¢ jg tekstem:

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z
klauzulg 4.8, caly czas bedzie podejmowat wszystkie rozsgdne srodki ostroznosci dla
zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we wspotpracy z miejscowymi
witadzami sanitarnymi oraz stuzbg pogotowia ratunkowego.

6.8. Kadra Wykonawcy

Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz i, jezeli
wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;j.
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Zmiany oséb okreslonych zgodnie z pkt. 2. ust. h1 Aktu Umowy bedg wymagaty
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie w pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy skifada¢ sie bedzie z oséb posiadajgcych uprawnienia do wykonywania
zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi
ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych
ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje sie nowg klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

Wprowadza sie klauzule 6.12

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robét personel zagraniczny i robotnikow, jesli
jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych, pozwolen
na prace oraz uprawnieh wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzgdzajgcego.

Klauzula 7 Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo

7.1 Sposob wykonania

Na konhcu niniejszej klauzuli 7.1 doda¢ akapit:

Wykonawca przekaze Inzynierowi dokumenty poswiadczajgce dopuszczenie uzytych
Urzadzen i Materiatéw do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi w trakcie
realizacji przedmiotu zamdwienia przepisami.

7.4  Préby

Na konhcu niniejszej klauzuli 7.4 dodaje sie nastepujgce zdanie:

Wszelkie préby rozruchowe, odbiory czgstkowe korncowe i odbior ostateczny nie mogg sie
odby¢ bez udziatu Zamawiajgcego.

7.7 Prawo wiasnosci do Urzadzen i materiatow

Klauzule niniejszg skresla sig i zastepuje nastepujgco:

W granicach zgodnych z Prawem Kraju kazdy element Robét bedzie stawat sie wlasnoscig
Zamawiajgcego, wolnym od jakichkolwiek wad prawnych i innych obcigzen, od momentu
dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego za ten element. Do tego czasu Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymywania i ubezpieczenia tych elementow Robot. Wszelkie koszty
zwigzane z utrzymywaniem i ubezpieczeniem elementédw Robdét, o ktérych mowa w niniejszej
klauzuli ponosi Wykonawca.

Klauzula 8 Rozpoczecie, op6znienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robot

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresdla sie i zastepuje nastepujaco:

Data Rozpoczecia nie bedzie pozniejsza niz 30 dni po dacie wejscia Kontraktu w zycie.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robot w Dacie Rozpoczecia, a nastepnie bedzie
wykonywat Roboty z nalezytg starannoscig i zgodnie z programem.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Zamawiajgcy, w zgodzie z
Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktory wydat Pozwolenie na
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Budowe o planowanym rozpoczeciu Roboét. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone
nastepujace dokumenty:

(a) oswiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami
budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie
0 wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego;

(© informacje zawierajgcg dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia Robot budowlanych
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu liste wszystkich pozwolen wymaganych do
rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robét na podstawie programu Robét przedktadanego
w tym samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z wtadzami lokalnymi
i zarzgdcami urzgdzen uzytku publicznego Wykonawca sporzgdzi i przekaze Inzynierowi
harmonogram przedktadania w petni udokumentowanych wnioskoéw o udzielenie pozwolen
na wykonanie roznych czesci Robot. Razem z takim harmonogramem Inzynier moze
zazgda¢, aby Wykonawca przediozyt liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu
Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki,
dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do uktadania asfaltu, itp.), zawierajgcg ich
charakterystyke. Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego programu, koszty
wszelkich opdznien poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opéznieniem w wydaniu
jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robédt, zostang poniesione
przez Wykonawce. Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni
wystawiajgcym je wiltadzom petng mozliwosé inspekcji i sprawdzenia Robédt, jak réwniez
uczestnictwo w prébach i badaniach wykonywanych Robdét. Zgodnos¢é z wymaganiami
podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie: Czas na Ukonczenie
Robét podany jest w Zatgczniku do Oferty. Wykonawca ukonczy catos¢ Robét w Czasie na
Ukonczenie przewidywanym dla Robét, wigcznie z:

(a) zaliczeniem Préb zgodnie z klauzulg 7.4 [Proby],

(b)  ukonczeniem wszystkich Roboét ustalonych w Kontrakcie jako wymagane do uznania
Robot za ukonczone dla celow przejecia na mocy klauzuli 10.1  [Przejecie Robot i
Odcinkéw].

8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegdtowy program w formie uzgodnionej z Inzynierem
oraz zarzgdcami terenéw, na ktorych bedg prowadzone roboty najpdzniej 7 dni przed Datg
Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robét]. Wykonawca powinien
sporzadzi¢ czes¢ graficzng Programu w formie wykreséw ukazujgcych postep wszystkich
rodzajéw Robdt w odniesieniu do wykonania Kontraktu w oparciu o program komputerowy
MS Project lub réwnowazny. Wydruk Programu Wykonawca winien przechowywaé na
Terenie Budowy.
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Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka potrzeba i
dostarczany Inzynierowi jako czes¢ kazdego raportu o postepie sktadanego zgodnie z
klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

Do wszystkich zmian wprowadzonych w Programie Wykonawca uzyska zgode Inzyniera.
Pierwsze zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje sie
nastepujaco.

Jezeli Inzynier w ciggu 14 dni od daty otrzymania takiego programu nie powiadomi
Wykonawcy o zakresie swoich zastrzezeh w stosunku do niezgodnosci programu z
Kontraktem, to Wykonawca winien dziata¢ zgodnie z tym programem, z uwzglednieniem
wszelkich innych zobowigzan kontraktowych.

8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie

Na koncu klauzuli 8.4 doda¢ nastepujgcy tekst:

Jesli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przediuzenia Czasu na Ukohczenie,
catosci Robdt lub czesci, powinien po konsultacji z Zamawiajgcym i Wykonawcg okresli¢
czas przedtuzenia i przygotowaé Aneks do Kontraktu, uzupetniony pisemnym uzasadnieniem
takiego przedtuzenia, postepujac zgodnie z wymaganiami zawartymi w u.p.z.p. i z klauzulg
13.3 [Procedura wprowadzania zmian)].

8.7 Kary za zwiloke

Drugie i trzecie zdanie w pierwszym akapicie zastgpi¢ tekstem:

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach i
wysokosciach:

(a) za odstgpienie od Kontraktu z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego w
wysokosci 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,

(b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Kontraktu w wysokosci 0,1 % Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej, za kazdy dzien zwtoki, ktéry uptynie miedzy odpowiednim Czasem na
Ukonczenie i dniem ustalonym w Swiadectwie Przejecia,

(c) za zwtoke w usunieciu wad w szczegoélnosci stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi lub gwarancji, wysokosci 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, za kazdy dzieh
zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

(d) za kazdy dzieh zwltoki liczgc od Daty Rozpoczecia w umieszczeniu na Terenie Budowy
tablic informacyjnych, przewidzianych przepisami Prawa Budowlanego oraz wskazanych w
klauzuli 4.28 - w wysokosci 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;j.

Wykonawca naliczy Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcym  przypadku i
wysokosci:

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie przez
Zamawiajgcego od Kontraktu z winy Zamawiajgcego, z wyjatkiem okolicznosci powodujgce;j,
ze wykonanie kontraktu nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, w wysokosci 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Kara umowa powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktdéra naruszyta postanowienia
kontraktowe, w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone drugg z zgdaniem zaptaty.

Zamawiajgcy w razie opdznienia w zaptacie kary moze potrgci¢ nalezng mu kare z dowolnej
naleznosci Wykonawcy
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W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgdaé
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach
ogolnych wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.

Na koncu Klauzuli dodaje sie:

Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia nie tylko kary za odstgpienia ale wszelkich kar
naliczonych Wykonawcy do chwili skutecznego odstgpienia.

Klauzula 9 Préby koncowe

9.1 Obowigzki wykonawcy

Usung¢ w niniejszej klauzuli 9.1 w drugim akapicie drugie zdanie i w jego miejsce wstawic
nowa tresc:

Préby kohcowe beda wykonywane przez okres 30 dni od dnia gotowosci. Przebieg préb
koncowych odbywacC sie bedzie zgodnie z zapisami, dotyczgcymi prob koncowych
(rozruchu), zawartymi w Specyfikaciji.

9.3 Ponowne préby koncowe

Na koncu niniejszej klauzuli 9.3 dodaje sie nastepujacy zapis.

Inzynier kontraktu, za zgodg Zamawiajgcego, moze skrocic okres Ponownych Prob
Koncowych.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajgcego

10.1. Przejecie Robot

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzgdzic
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynno$ci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robdt, od wtasciwych wtadz lokalnych.

Wraz z wnioskiem o wystawienie Swiadectwa Przejecia Wykonawca dostarczy wszystkie
dokumenty niezbedne do dokonania oceny prawidtowego wykonania Robét: Dzienniki
Budowy i Ksiegi Obmiaru, Projekt Budowlany, dokumentacje powykonawczg, swiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materialy, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wszystkich Robét zatwierdzong przez wiasciwy organ, zestawienie ilosci
wykonanych robdét i rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie zatwierdzone przez
Inzyniera oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za wady

11.2 Koszt usuwania wad

Usuwa sie tres$¢ niniejszej klauzuli 11.2 w catosci i zastepuje nastepujgco:

Wszystkie roboty, do ktorych odnosi sie klauzula 11.1 [Dokonczenie zalegtych prac i
usuwanie wad] w Okresie Rekojmi bedg wykonane na ryzyko i koszt Wykonawcy.

11.4 Niewypeftnienie obowiazku usuwania wad

Usung¢ w niniejszej klauzuli 11.4 pierwszy akapit oraz pierwsze zdanie drugiego akapitu i w
ich miejsce wstawi¢ nowg tresc:

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w Robotach ujawnionych przed uptywem Okresu
Rekojmi, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiajgcego lub w jego imieniu, o
ktéorym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 [Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad], to
Zamawiajgcy wedtug wyboru moze:
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oraz doda¢ podpunkt (d) w drugim akapicie:

(d) naliczy kary umowne zgodnie z klauzulg 8.7 [Kary umowne].

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:

Postanowienia niniejszej klauzuli odnoszgce sie do Okresu Zgtaszania Wad majg
odpowiednie zastosowanie do Okresu Rekojmi.

11.9 Swiadectwo Wykonania

Po stowach ,Swiadectwo Wykonania bedzie jedynym dokumentem potwierdzajgcym
przejecie Robot" dopisuje sie zdanie ,Swiadectwo Wykonania nie zwalnia Wykonawcy ze
zobowigzan z tytutu udzielonej gwaranc;ji jakosci".

Klauzule 11.11 skresla sie
Klauzula 12 Obmiary i wycena

12.1 Obowigzkowe obmiary Robot

Nastepujgcy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1:

Wykonawca bedzie prowadzit i przechowywat Ksigzke Obmiarow. Ksigzka Obmiaréw winna
by¢ prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapiséw obmiardw,
dokonywanych przez Wykonawce wspolnie z Inzynierem zgodnie z kolejnoscig wykonywania
Robdt, przed zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne
do okreslenia ilosci podczas obmiarow Robot oraz wyniki obmiaréw winny by¢ wprowadzone
do Ksigzki Obmiarow niezwtocznie po ich dokonaniu. Ksigzka Obmiaréw przygotowana
przez Wykonawce winna by¢ sprawdzona i podpisana przez Inzyniera w terminie do 14 dni
od jej otrzymania.

12.2 Metoda obmiaru

Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco: (b) zasady
obmiaréw zawierajg Specyfikacje i Przedmiar Robét.

12.3 Wycena

Nastepujgcg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 12.3:
Nastepujacy zapis dodaje sie jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:

Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wypetnionym Przedmiarze Robét sg
state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.

Roboty dodatkowe, zamienne lub uzupetniajace bedg wykonywane w oparciu o zatwierdzony
przez Zamawiajgcego protokoét koniecznosci oraz po podpisaniu Aneksu do Kontraktu/
Zmiany lub umowy na zamowienie dodatkowe lub uzupetniajgce.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, zamienne lub uzupetniajgce ustalone bedzie na
podstawie zatwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajgcego kosztorysu szczegotowego z
zastosowaniem nastepujgcych zasad i czynnikow cenotworczych:
a) o ile dany rodzaj robo6t wystepuje w kosztorysie ofertowym — cen jednostkowych
ustalonych w kosztorysie ofertowym;
b) o ile dany rodzaj robét nie wystepuje w kosztorysie ofertowym:
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a. cen materiatéw i najmu sprzetu na poziomie nie przekraczajgcym poziomu max cen w
regionie podlaskim wg cennikéw Sekocenbudu za kwartat poprzedzajgcy wykonanie danych
robot oraz faktur wykonania ustug nie wystepujgcych w cenniku;

b. uzgodnionych wielkosci nakladéw rzeczowych, robocizny, materiatow, czasu pracy sprzet
wskazniki cenotworcze nie mogg byé wyzsze od max stawek i wskaznikow okreslonych w
cennikach Sekocenbudu dla regionu wielkopolskiego za kwartat poprzedzajgcy wykonanie
danych robét.

Klauzule 12.4 skresla sie
Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1. Prawo zmian

W niniejszej klauzuli w punkcie (a) na koncu niniejszego punktu dodaje sie nastepujace
stwierdzenie:

a) znaczny wzrost cen materiatdw budowlanych lub robocizny na rynku krajowym albo
zagranicznym, zmiane przedmiotu umowy w zakresie niezbednym do prawidiowego
wykonania zamdwienia, przy czym konieczna do wykonania praca nie stanowi zamowienia
dodatkowego w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamowien Publicznych (D.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). a ewentualne
wynagrodzenie wykonawcy z tytutu wykonania takich prac nie przekroczy fgcznie 10%
wartosci zamowienia podstawowego.

b) zmiana wysokosci podatku VAT,

c¢) koniecznos¢ wydtuzenia czasu realizacji umowy z uwagi na koniecznos¢ wykonania robot
dodatkowych albo uzupetniajgcych, czy tez zamiennych,

d) koniecznos¢ wydiuzenia czasu realizacji umowy z przyczyn niezaleznych od stron,
rezygnacje z czesci pracy w przypadku zaistnienia okolicznosci, w ktérych zbede bedzie
wykonanie danej czesci zamdwienia, wraz ze zwigzanymi z tym obnizeniem wynagrodzenia
(odpowiednio do wyceny zamieszczonej w przedmiarze robét),
e) zmiana przepiséw prawa polskiego albo prawa wspdlnotowego,

f) zmiana wytycznych NFOSIGW lub zmiana wytycznych unijnych, w tym w szczegdlnosci
dotyczgcych zasad kwalifikowalnosci wydatkow,

g) konieczno$¢ wydtuzenia czasu realizacji umowy z uwagi na koniecznos$¢ wykonania
projektow zamiennych,

h) zaistnienie koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy, wynikajgcych z okolicznosci,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

i) koniecznos¢ wydtuzenia czasu realizacji umowy wskutek zaistnienia okolicznosci, ktére
uniemozliwiajg wykonanie robot z przyczyn organizacyjnych i technicznych,

j) konieczno$¢ wydtuzenia czasu realizacji umowy z uwagi na koniecznos¢  wykonania
projektow zamiennych,

13.3.Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Kazda Zmiana majgca wptyw na: zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej;, lub
przedtuzenie Czasu na Wykonanie;

musi by¢ dokonana poprzez sporzgdzenie Zmiany do Kontraktu/ Aneksu.

Klauzule 13.5 skresla sie
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13.8 Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu
Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu] skreSla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa

Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujgcy tekst:

oraz z wyjatkiem VAT, ktéry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wediug
przepisow Prawa w sprawie VAT, obowigzujgcych na dzien wystawienia faktury przez
Wykonawce.

14.2.Zaliczka
Klauzule 14.2 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.3.Whioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢, Rozliczeh wykazujgcych
szczegotowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z
dokumentami towarzyszgcymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) muszg by¢ zgodne z
obowigzujgcymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej, w tym dotyczgcych kwalifikowalnosci kosztow oraz umozliwic Zamawiajgcemu
nadzorowanie kosztow i ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego.

Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6.

Cafta korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczgca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego. Usuwa sie z niniejszej klauzuli 14.3 podpunkt

(c) i(d)

14.4 Plan ptatnosci

Pierwszy akapit niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca opracuje plan ptatnosci i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla planu ptatnosci
w terminie 42 dni od wejscia w zycie Kontraktu.

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi do zatwierdzenia przewidywany
szczegOtowy plan ptatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich pfatnosci, do ktérych
Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan ptatnosci
zostanie przedtozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowaé (i) okres do konca
pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po Dacie Rozpoczecia; oraz (i) kazdy
kolejny miesigc trwania Robot. Przewidywane plany ptatnosci bedg sktadane w okresach
miesiecznych do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catoéci Robét. Plan ptatnosci
bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera

14.5 Urzadzenia i Materiatly przeznaczone do Robét
Klauzule 14.5 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.
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14.6.Wystawianie Przejsciowych Swiadectw pfatnosci

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:

Przejsciowe Swiadectwa Platnosci powinny mieé wyodrebnione czeéci dotyczace kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Inzynier
poda Wykonawcy dyspozycje dotyczgce kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla
potrzeb sporzgdzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
sInzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia" zastepuje sie wyrazeniem: ,Poza
szczegolnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie moégt
wystawic".

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujgcy tekst:

W szczegdlnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Platnosci na kwote mniejszg niz
minimalna kwota podana w Zatgczniku do Oferty. Wystawienia Przejéciowego Swiadectwa
Ptatnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w Zataczniku do Oferty moze nastgpic
po ztozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego
uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

14.7 Zapfata

Tekst niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote poswiadczong przez Inzyniera w
Przejsciowym/Koncowym Swiadectwie Ptatnosci w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury Wykonawcy wystawionej w oparciu o prawidtowo wystawione i
zatwierdzone przez Zamawiajgcego dokumenty uzasadniajgce zgdanie zaptaty.

Za dzieh dokonania zaptaty przyjmuje sie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg
zaptaty.

Zamawiajgcy posiada prawo do potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwot
przystugujgcych mu do Wykonawcy z tytutu roszczen:
a) podwykonawcéw w stosunku do Zamawiajgcego zgodnie z art. 647'§5 Kodeksu
cywilnego
b) Zamawiajgcego w oparciu o klauzule 8.7 [Kary za opdznienia]

14.8 Opdézniona zapftata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zapfaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks cywilny),
obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedag
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania
tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten
dzien).

Klauzule 14.9 [Wyptata Kwoty Zatrzymanej] skre$la sie jako nie majgcg zastosowania w
niniejszych Warunkach.
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14.10 Oswiadczenie o ukonczeniu

Zmienic¢ w klauzuli 14.10 w pierwszym akapicie stowa: ,W ciggu 84 dni" na ,W ciggu 42 dni".
Na koncu klauzuli 14.10 dodac tres¢:

Razem z rozliczeniem Koncowym, Wykonawca ztozy pisemne Zwolnienia ze Zobowigzan od
wszystkich Podwykonawcéw, potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty
zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce.

Wprowadza sie Klauzule 14.16

14.16 Gwarancja zapfaty

Wykonawca moze z3daé¢ od Zamawiajgcego gwarancji, o ktérej mowa w art. 649*-649°
Kodeksu cywilnego. Termin do dostarczenia gwarancji przez Zamawiajgcego bedzie
nie krotszy niz 30 dni roboczych.

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego

15.2 Rozwiazanie przez Zamawiajgcego

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(d) podzleci Roboty bez pisemnej akceptacji podwykonawcy przez Zamawiajgcego przed
zawarciem umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg, ktory wykonywacC bedzie
Zlecong czes¢ robot

15.5 Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu
przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazgdac¢ wytgcznie naleznej mu zapfaty z tytutu
wykonania czesci Kontraktu do dnia, w ktérym dowiedziat sie o jego rozwigzaniu.

Jako trzeci akapit niniejszej klauzuli dodaje sie¢ nastepujacy tekst:

W razie razgcego naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu,
przez ktére rozumie sie niewykonanie jego postanowien Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Kontraktu bez wypowiedzenia.

W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze
zazgdacC wytgcznie naleznej mu zapfaty z tytutu wykonania czesci kontraktu do dnia, w
ktorym dowiedziat sie o jego rozwigzaniu.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach "... tak szybko, jak to bedzie
mozliwe" dodaje sie nastepujgce stowa: "jednakze nie poOzniej niz w terminie 7 dni od
otrzymania takiego Swiadectwa Pfatnosci, dowodu lub zaptaty."
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16.4 Zapftata po rozwigzaniu
Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.2 Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy
Do klauzuli 18.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany”

W klauzuli 18.2 w pierwszym zdaniu pierwszego akapitu po stowach ,nie mniejsza niz”
dodaje sie nastepujgcy tekst w brzmieniu:
kwota wskazana w Ztagczniku do Oferty obejmujgca w szczegolnosci.

Zmienia sie tytut Klauzuli 20 i otrzymuje on nastepujgce brzmienie:
Klauzula 20 Roszczenia, spory, arbitraz i sad

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujgcg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stow ,Inzynier winien...." po stowach
»Zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]" dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania
Zmian]".

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgcy akapit w brzmieniu:

W Zadnym przypadku zgtoszenie przez Wykonawce roszczenia na mocy niniejszej klauzuli
lub wystgpienie przez niego na droge sgdowg przeciwko zamawiajgcemu nie bedzie
uprawniato do Wykonawcy do zaniechania prowadzenia dalszych Robét, zgodnie z klauzulg
8.2. Czas na Ukonczenie.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie ponadto nastepujacy akapit w brzmieniu:

Strony sporu bedg mogty w zaleznosci od uznania podda¢ rozstrzygniecie sporu przed Sad
Arbitrazowy Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie albo Sgd Powszechny wiasciwy dla
Zamawiajgcego.

Klauzule 20.2 skresla sie
Klauzule 20.3 skresla sie
Klauzule 20.4 skresla sie
Klauzule 20.5 skresla sie

20.6 Arbitraz
Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(a) Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nig

beda rozstrzygane przez Sad Arbitrazowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w
Warszawie, stosownie do Regulaminu tego sadu obowigzujgcego w dacie
wniesienia pozwu.

Klauzule 20.7 skresla sie

Klauzule 20.8 skresla sie
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Wprowadza sie Klauzule 20.9 [Rozstrzyganie sporéw] o tresci:

20.9 Rozstrzyganie sporéw

Wszelkie spory w szczegolnosci spory, ktorych rozstrzygniecie bedzie wymagato posiadania
wiedzy specjalistycznej, analizy wielu dokumentéw i ustalania skomplikowanego stanu
faktycznego oraz miedzynarodowej praktyki kontraktowej, ktérych strony nie poddaty pod
rozstrzygniecie przez Sad Arbitrazowy okreslony w klauzuli 20.6 (a), a wynikajg w zwigzku z
realizacjg niniejszego kontraktu bedg rozstrzygane przez Sgd Powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

O wyborze Sadu czy bedzie to Sgd Powszechny czy Sad Arbitrazowy okreslony w klauzuli
20.6 (a) zdecyduje powdd a pozwany bedzie tym dokonanym wyborem zwigzany, co
oznacza, iz nie bedzie podnosit zarzutu dotyczgcego wiasciwosci Sgdu Powszechnego lub
Sadu Arbitrazowego.

Dodaje sie nowg Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym
przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa. Uprawnione instytucje moga
przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu, jakie uznajg one za
niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca
zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie
dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowg Klauzule 22 [Klauzule koncowe] w brzmieniu:
Klauzula 22 Klauzule koncowe

22.1 Wykonawca musi zawsze dziataé w sposob bezstronny i jako sumienny doradca
zgodnie z kodeksem postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie. Winien sie on
powstrzymac¢ od sktadania publicznych oswiadczen na temat wykonywanych Robo6t lub
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposob naktadac
zobowigzan na Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.2 Wykonawca nie moze przyjg¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te,
ktére zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej
dziatalnosci, ani przyjmowac¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w
stosunku do Zamawiajgcego.

22.3 Zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwieh publicznych, wszelkie zmiany postanowien
Kontraktu w stosunku do tresci Oferty sg niedozwolone, chyba ze Zamawiajgcy przewidziat
mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamowieniu lub Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany. Zmiana Kontraktu dokonana z
naruszeniem Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci przepiséw
ustawy Prawo zamodwien publicznych jest niewazna.

22.4 Do rozstrzygania sporow powstatych z tytutu realizacji Kontraktu jest Sgd wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
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22.5 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy ustawy Kodeks Cywilny
Dz. U. Nr 16, poz.93 z 1964 r. ze zmianami.
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